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Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre
	FUNDACIÓN XYZ
INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS - SOCIEDAD CIVIL


I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
	Nombre del Ejecutor
	FUNDACIÓN XYZ


	Nombre del Proyecto
	

	N° de Convenio
	
	Saldo Inicial al mes 
	0.00

	Mes Reportado
	
	Código de Proyecto
	
	Monto Ejecutado en el mes 
	0.00




II. RESUMEN EJECUTIVO
Max 2 párrafos explicando el avance mensual técnico y financiero.
III. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA-FINANCIERA

1. Productos Esperados por Desembolso
	Desembolso No.
	Componente
	Producto Esperado
	Descripción
	% Avance
	Total (B/.)
	Contrapartida (B/.)
	Plazo de Entrega

	1
	Reforestación
	Plantación de especies nativas
	Se plantaron 4,000 árboles en la cuenca del río Blanco
	65%
	12,000.00
	2,000.00
	15/07/2025

	x
	x
	X
	x
	x
	x
	x
	x

	TOTALES
	
	
	
	



2. Avance de Productos por Indicador Asociado
	Producto
	Indicador Ambiental Asociado
	Meta
	Resultado Actual/
Acumulativo
	% Cumplimiento
	Fecha Inicio
	Fecha de Entrega
	Observaciones/Proximas acciones

	Producto 1
	# de árboles plantados
	5,000
	4,000



	75%
	
	
	Favorable, se espera completar meta en agosto

	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	TOTAL
	


[bookmark: _Hlk206424307][bookmark: _Hlk206424315]III. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DEL AVANCE Y PLAN DE ACCIÓN

Resumen del avance del mes: Se ejecutaron jornadas de reforestación con participación comunitaria en 3 sectores estratégicos.
Dificultades encontradas: Lluvias intensas causaron demoras en el transporte de materiales.
Medidas correctivas o adaptaciones implementadas: Se reprogramaron las actividades de campo en coordinación con líderes locales.
[bookmark: _GoBack]Plan de acción para el siguiente mes: Continuar la plantación hasta alcanzar la meta de 5,000 árboles y realizar seguimiento técnico.
IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO

	

PRODUCTOS
	
ENE-FEB
	
FEB-MAR
	
MAR-ABR
	
ABR-MAY
	
MAY-JUN
	
JUN-JUL

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 
	 
	 
	 



NOTAS
	PRODUCTO #1
	Fue reprogramado por mal clima, se finalizará en julio.

	PRODUCTO #2
	Está en proceso, pendiente entrega de informe parcial.

	PRODUCTO #3
	Está planificada para finalizar en julio.




V. PORCENTAJE DE AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO
	% Avance Técnico
	% Avance Financiero
	TOTAL
	Valoración General

	75%
	65%
	70%
	EN PROGRESO


[bookmark: _Hlk206425127]VI. BALANCE FINANCIERO
	BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
	MONTO

	SALDO INICIAL PARA EL PROYECTO
	

	MENOS GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO EN EL MES 
	


	SALDO FINAL EN LA CUENTA DESIGNADA 
	



VII. ANEXOS
a. 📷 Se adjuntan 10 imágenes geo-referenciadas de las actividades en campo.
b. Checklist financiero
	Documento
	¿Incluido?

	Facturas
	✔️

	Vouchers
	✔️

	Copias de transferencias
	✔️

	Contratos
	✔️

	Cheques
	❌


c. Estado de Cuenta Bancario
✔️ Extracto bancario de julio 2025 adjunto.




VIII. RESPONSABLES DEL INFORME
Elaborado por: Juan Pérez
Cédula: 8-123-456
Cargo: Coordinador Técnico
Coordinador del Proyecto: María Gómez
Cédula: 8-654-321
Fecha de Entrega: 31/07/2025
Recibido por (UFISI): UFISI - Recepción Central
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